
Rue des Pêcheries 
Travaux d’asphaltage 
Présentation riverains du 19/02/2024 



Informations 

générales 

 
• Début des travaux :  

04 mars 2024 

 
• Date présumée de fin de chantier : 19 

mai 2024 
 

• +/- 6.000 m² de voirie à rénover  
(hors trottoirs) 



Rénovation en profondeur de la voirie selon les prescriptions du CRR (Centre de 

Recherches Routières)  

 Le démontage de revêtements de chaussées, des sous-fondations et des fondations sur une 
profondeur de 64 cm 

 La pose d’un géotextile 
 Mise en œuvre de 20 cm de sous-fondation de chaussée  
 Mise en œuvre de 30 cm de fondation de chaussée   
 La mise en œuvre d’une couche de liaison inférieure 5 cm de reprof ilage en béton bitumineux  
 La mise en œuvre d’une couche de supérieure 5 cm en béton bitumineux  
 La mise en œuvre d’un revêtement hydrocarboné pour couche de roulement  

Descriptif des travaux 



Illustration enlèvement de la voirie existante 



Illustration situation avant mise en œuvre de  

la sous-fondation et de la fondation 



Illustration situation après rétablissement de la fondation 





Illustration situation après asphaltage 



Le chantier comprendra 5 phases   



+/- 175m  

Phase 1 (côté Martin Pêcheur – Av de la Tanche) 



Phase 1 (côté Martin Pêcheur – Av de la Tanche) 

4/mrt fraisage de l’asphalte 
5/mrt enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 

6/mrt enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
7/mrt enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 

8/mrt enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
9/mrt weekend                                       (pas d’accès aux parking) 
10/mrt weekend                                     (pas d’accès aux parking) 

11/mrt enlèvement de la fondation   (pas d’accès aux parking) 
12/mrt placement sous fondation      (pas d’accès aux parking) 
13/mrt placement sous fondation      (pas d’accès aux parking) 

14/mrt placement fondation                (pas d’accès aux parking) 
15/mrt réserve 

16/mrt weekend 
17/mrt weekend 
18/mrt mise en place de la couche de liaison asphalte 

19/mrt mise en place de la couche de liaison supérieure en asphalte 
20/mrt réserve 



+/- 185m  

Phase 2 (Av de la Tanche – fin parking restaurant) 



Phase 2 (Av de la Tanche – fin parking restaurant) 
21/mrt fraisage de l’asphalte 
22/mrt enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 

23/mrt weekend                                      (pas d’accès aux parking) 
24/mrt weekend                                       (pas d’accès aux parking) 

25/mrt enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
26/mrt enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
27/mrt enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 

28/mrt enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
29/mrt placement sous fondation        (pas d’accès aux parking) 
30/mrt weekend                                      (pas d’accès aux parking) 

31/mrt weekend                                      (pas d’accès aux parking) 
1/apr VERLOF                                           (pas d’accès aux parking) 

2/apr VERLOF                                           (pas d’accès aux parking) 
3/apr placement sous fondation          (pas d’accès aux parking) 
4/apr placement fondation                    (pas d’accès aux parking) 

5/apr reserve 
6/apr weekend 
7/apr weekend 

8/apr mise en place de la couche de liaison en asphalte 
9/apr mise en place de la couche de liaison supérieure en asphalte 

10/apr RESERVE WEERDAGEN 
11/apr RESERVE WEERDAGEN 
12/apr RESERVE WEERDAGEN 



+/- 190m  

Phase 3 (fin parking restaurant – immeuble n°8) 



15/apr fraisage de l’asphalte 
16/apr enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 

17/apr enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
18/apr enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 

19/apr enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
20/apr weekend 
21/apr weekend 

22/apr enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
23/apr placement sous fondation        (pas d’accès aux parking) 
24/apr placement sous fondation        (pas d’accès aux parking) 

25/apr placement fondation            (pas d’accès aux parking) 
26/apr reserve 

27/apr weekend 
28/apr weekend 
29/apr mise en place de la couche de liaison en asphalte 

30/apr mise en place de la couche de liaison supérieure asphalte 
1/mei VERLOF 

Phase 3 (fin parking restaurant – immeuble n°8) 



+/- 192m  

Phase 4 (immeuble n°8 – Av. de Beaulieu) 



Phase 4 (immeuble n°8 – Av. de Beaulieu) 

2/mei fraisage de l’asphalte 
3/mei enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 

4/mei weekend                                      (pas d’accès aux parking) 
5/mei weekend                                      (pas d’accès aux parking) 

6/mei enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
7/mei enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
8/mei enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 

9/mei enlèvement de la fondation     (pas d’accès aux parking) 
10/mei placement sous fondation      (pas d’accès aux parking) 
11/mei weekend                                    (pas d’accès aux parking) 

12/mei weekend-                                   (pas d’accès aux parking) 
13/mei placement sous fondation      (pas d’accès aux parking) 

14/mei placement fondation                (pas d’accès aux parking) 
15/mei reserve 
16/mei mise en place de la couche de liaison en asphalte 

17/mei mise en place de la couche de liaison supérieure en asphalte 



Phase 5 (ensemble des phases 1 à 4) 

18/05 (weekend) :  

mise en place de la dernière couche d’asphalte de roulement sur les 
toutes les phases 
 

 



 
Service ombudsmans - Monsieur David Verhaegen:    
 
◉02/518.85.24 

 
◉ info.chantiers@vivaqua.be 

 
 

 

 

 

 

Contact VIVAQUA : 

Entrepreneurs : 



 
 
 
 
 
 

Merci de votre présence et de votre attention 
 

Bedankt voor uw aanwezigheid en aandacht 


