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HISTORIEK 
VAN HET GEN 

https://www.youtube.com/watch?v=AfWCj0_PM2Q  

https://www.youtube.com/watch?v=AfWCj0_PM2Q


Verhoging van de 
frequentie van treinen: 

gemiddeld 4 piekuurtreinen 
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Het GEN-netwerk 

Verbetering van het 
binnen en buiten rijden 

van Brussel 
Afremmen van het 

toenemend autoverkeer 
van en naar Brussel 

Uitbouwen van een 
duurzaam mobiliteitsbeleid 
als waardig alternatief voor 

de wagen 
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60% VAN DE BOUWKUNDIGE WERKEN IS AFGEROND 

70%  VAN HET SPOORPLATFORM IS AANGELEGD 
 

Wat is al gedaan? 
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Alle bovenleidingsportalen  
zijn geïnstalleerd  
in Watermaal-Bosvoorde 



Station van Watermaal 

Wat is al gedaan? 

Presenter
Presentation Notes
Les nouveaux quais sont déjà construits, actuellement il y a un quai central qui était le quai unique avant, à terme il n’y aura plus que deux quais latéraux. Actuellement le quai central est tjs en service car le quai latéral A n’est pas encore desservi (les voies sont trop loin). Quand les quais latéraux seront desservis, on démolira le quai central. A la place, viendront deux voies supplémentaires. Vu la proximité d’Arcades, il n’y a pas de quai central final prévu (quais centraux ne sont utilisés que dans des cas rares pour les trains S). + demi CSV entre pace des Arcades et rue du Roitelet + nouveaux abris voyageurs. Printemps 2020: quai latéral A en service.



Halte Arcaden 

Wat is al gedaan? 

Presenter
Presentation Notes
Halte Arcades en service depuis décembre 2016 (finitions), restauration du pont, ascenseurs



Overdekte sleuf 

Presenter
Presentation Notes
En deux phases car un déplacement de voies est nécessaire. Une tranchée couverte* d’1 km de long sera construite entre le clos des Chênes et la rue des Criquets (voir plan d’ensemble du tronçon de Watermael-Boitsfort). Cet ouvrage couvrira les 4 voies et permettra de diminuer les nuisances sonores pour les riverains. 
En général les MV sont placés la ou il y a des habitations. Donc tout le long de la rue des archives. 



Wat is al gedaan? 

Presenter
Presentation Notes
Les escaliers menant aux quais de la gare de Watermael sont réalisés. L’un des deux sera mis en service lorsque le nouveau quai A sera mis en service (àpd printemps 2020, le quai vers Ottignies côté parking et ce de façon définitive)



Avenue des Deux 
Montagnes 
 
Twee Bergenlaan 

Kant Tournay-Solvaypark Kant Zoniënwoud 
Zoniënwoud 

Onderdoorgang 
voor voetgangers en fietsers 

Wat is al gedaan? 

Presenter
Presentation Notes
Tunnel piéton



Zoniënwoud 

Avenue Van Kern 
 
Van Kernlaan 

Brug voor voetgangers en fietsers 

Wat is al gedaan? 

Presenter
Presentation Notes
Pont interdit aux véhicules (uniquement véhicules autorisés) restauré près du terrain de rugby



Drève des Bonniers 
 
Bundersdreef 

Zoniënwoud 
Onderdoorgang 
voor voetgangers en fietsers 
 

Wat is al gedaan? 

Presenter
Presentation Notes
Pont agrandi et restauré – véhicules autorisés uniquement



Zoniënwoud 
Ecoduct 

Wat is al gedaan? 



Zoniënwoud 
Faunadoorgang 

Wat is al gedaan? 

Presenter
Presentation Notes
Passage à faune



Zoniënwoud 
Schuilplaatsen voor vleermuizen 

Wat is al gedaan? 



Zoniënwoud 
Vluchtweg voor fauna 

Wat is al gedaan? 

Presenter
Presentation Notes
Tout est grillagé le long des voies, si un animal se retrouve sur les voies, il ne sait pas sortir = endroits où il n’y a pas de barrières = éviter que des animaux ne soient coincés sur les voies
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Herinrinchting stations 
Watermaal en Bosvoorde 
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Volgende grote stappen: 

Om deze infrastructuurwerken uit te kunnen 
voeren en om steeds het treinverkeer te 
kunnen garanderen, zullen de sporen eerst 
verplaatst worden. 

Uitbreiding  
van 2 naar 4 sporen 

Resterende bouwkundige 
werken 

→ Overdekte sleuf Archiefstraat 
→ Geluidsmuren Archiefstraat 
→ Brug Elandstraat/ 

Onderdoorgang Watermaal 
→ Perrons Bosvoorde 

Bedoeling: de sporen kant A (Van Becelaere) plaatsen 
om kant B (Archiefstraat) te kunnen werken. 

Wat moet er nog gedaan worden? 

Presenter
Presentation Notes
Uitbreiding naar 4 sporen: aanbrengen van ballast, plaatsen van betonnen dwarsliggers en sporen.
Om deze werken uit te kunnen voeren en om steeds het treinverkeer te garanderen, worden er momenteel spoorwerken uitgevoerd om bepaalde sporen te verplaatsen; 
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Tijdslijn 2018 - 2025 

2018 

 

2019 

 

2023 →  2025 
Spoorwerken tussen Watermaal 

en Bakenbos 

4 sporen in dienst 
Einde van de werken 

 
Sept 2018 → februari 2019  

Eerste nachtwerken 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 
2020-2023: Bouwkundige werken 
 
Bosvoorde:  
Perrons, trappen en spoorplatform 
 
Archiefstraat:  
Geluidsmuren 
Tweede helft van de overdekte sleuf 
 

Eind 2018 →  april 2021  
Spoorwerken tussen Watermaal  

en Zoniënwoud 

Einde zomer 2018 → begin 2020  
Plaatsen van seinketen 

Wat moet er nog gedaan worden? 

Presenter
Presentation Notes
Avec périodes d’interruption, pas en continu de 2021 à 2025
Loges: presque pas de nuisances (2 entrée nord rue des archives, 2 sortie sud début forêt de Soignes)
2020-2025: travaux voies entre sortie sud TC et Watermael
2020-2023: GC
Watermael: alentours gare, quais �(2020-2021), tunnel sous voies 
Boitsfort: parvis, quais (2021-2022), renouvellement 2e moitié du pont de la rue d’ l’Elan
2022: ½ TC rue des Archives
Murs verts???




Verplaatsen van de sporen 

Wat moet er nog gedaan worden? 

E. Van Becelaerelaan Archiefstraat 

HUIDIGE SITUATIE 

Presenter
Presentation Notes
mettre les deux voies en service côté A (côté est-becelaere) pour pouvoir travailler côté B (côté ouest-archives/clos des Chênes) (entre 2018 et été 2021)




Wat moet er nog gedaan worden? 

SITUATIE IN DE ZOMER 2018 

Verplaatsen van de sporen 

E. Van Becelaerelaan Archiefstraat 

Presenter
Presentation Notes
mettre les deux voies en service côté A (côté est-becelaere) pour pouvoir travailler côté B (côté ouest-archives/clos des Chênes) (entre 2018 et été 2021)




Wat moet er nog gedaan worden? 

SITUATIE IN DE LENTE 2021 

Verplaatsen van de sporen 

E. Van Becelaerelaan Archiefstraat 

Presenter
Presentation Notes
mettre les deux voies en service côté A (côté est-becelaere) pour pouvoir travailler côté B (côté ouest-archives/clos des Chênes) (entre 2018 et été 2021)




Wat moet er nog gedaan worden? 

SITUATIE IN 2025 

4 sporen in dienst 

E. Van Becelaerelaan Archiefstraat 

Presenter
Presentation Notes
mettre les deux voies en service côté A (côté est-becelaere) pour pouvoir travailler côté B (côté ouest-archives/clos des Chênes) (entre 2018 et été 2021)




 
Nieuw kunstwerk 

 
Oud kunstwerk 

Tweede helft van de brug 

Wat moet er nog gedaan worden? 

Presenter
Presentation Notes
On a doublé sa largeur, d'un seul côté (lequel?) – Il reste l’autre côté à faire
Demi PI du Pont de la rue de l'Elan (passage inférieur - pont ferroviaire) - renouveler la deuxième moitié du Pont (moitié sous les futurs voies a déjà été faite – 1 bande de circulation, deux trottoirs
Après avoir bougé les voies (2021-2023)
On a agrandi le pont coté A, au printemps 2021, les 2 voies en service seront côté A (sur la nouvelles partie du pont) donc on pourra, entre 2021 et 2023, rénover le coté B du pont (coté qui était en fait le pont original avant le début  des travaux RER).





Tweede helft van de overdekte sleuf 

Rue des Archives 
 
Archiefstraat 

Geluidsmuren 

Presenter
Presentation Notes
il faut attendre que les travaux de voies soient finis. Demi-tranchée à faire est du côté B. Le gros œuvre 2022 pour être achevé en 2023.



Zoniënwoud 

Tweede helft van de onderdoorgang 

Presenter
Presentation Notes
Dalle sous voies dans la Forêt de Soignes (Zonienwoudweg) pour pouvoir passer sous les voies-achève l'autre moitié-nouveau passage pour les piétons – entre Van Kern et passage à faune-chemin piéton




Spoorwegplatform 

Afbraak centraal perron 

Spooronderdoorgang 

Inrichtingen door NMBS 

Wat moet er nog gedaan worden? 

Presenter
Presentation Notes
Plateforme, démolir quai central, demi CSV
Puis sncb aménage



Voorlopige inrichtingen gaande 

Opbouw perrons 

Spoorwegplatform 

Inrichtingen door NMBS 

Wat moet er nog gedaan worden? 

Presenter
Presentation Notes
Infrabel: construire les quais manquant et terminer la plate-forme, puis sncb aménagera
Aménagements actuels 
Evacuation des terres : fin de l’évacuation pour le 8 juin 
Pose de dolomie sur le quai : travaux terminés 
Pose de l’éclairage : je n’ai malheureusement pas la date de l’entreprise mais on peut dire pour fin juin 
Pose des clôtures rigides : fin des travaux pour fin juin 
Comme on a constaté qu’un banc est cassé côté B, j’ai pris contact avec la SNCB, ils vont fournir le banc et nous le placerons.
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Station van Bosvoorde 

Wat moet er nog gedaan worden? 

Presenter
Presentation Notes

Stationsuitrusting
NMBS volgt telkens de werken van Infrabel 
Plaatsen van de 2 liften (ruwbouw is TUC-RAIL): in dienst in 2021
Trappen : nu 2 vaste trappen (worden nog overdekt) -> 6 vaste trappen
Leveren en plaatsen verlichting op de perrons en de overdekte trappen
3 X 5 zitjes per perron 
Levering en plaatsen van de camera’s
Leveren en plaatsen van de signaletica
Leveren en plaatsen vuilnisbakken, bakken voor zout,…
Park op overdekte sleuf (info o.v.) (ontoegankelijk)

Parking: 
Bestaande parking wordt werfzone in najaar 
Voorlopig inrichting van voorlopige parking op de overdekte sleuf (50 auto’s tot 2023)
Nieuwe parking w aangelegd zogauw de zone terug vrij; bereikbaarheid via zelfde weg als nu
Momenteel is er een bouwvergunning voor 49 parkeerplaatsen (incl. 3 PBM) en een kiss en ride zone. Momenteel is er een haalbaarheidsstudie lopende  met als streefcijfer 140 à 150 parkeerplaatsen tegen 2030. 
Leveren en plaatsen van de fietsenstallingen  in 2024 (streefcijfer 2030: 60 à 100 plaatsen – haalbaarheidsstudie is lopende) (nu: 20-tal fietsstallingen)


Toegangkelijkheid van het station (het station zal integraal toegankelijk zijn voor PBM):
     - 6 vaste trappen (extra trappen 2021)
     - 2 liften (1 voor elk lateraal perron) ?2021
     - Het middenperron is een noodperron, hier wordt een hefplatform voorzien in geval er een PBM dient geëvacueerd te worden
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Wat moet er nog gedaan worden? 

Station van Bosvoorde 

Presenter
Presentation Notes
Detail hefplatform middenperron
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Wat moet er nog gedaan worden? 

Station van Watermaal 

Presenter
Presentation Notes
Nu: 1 perron met zitbankjes + 1 eilandperron; als definitief perron in dienst : eilandperron weg

Toegangkelijkheid van het station:
De toegang tot de perrons voor personen met beperkt mobiliteit = 2 hellingen
Huidige onderdoorgang blijft tot nieuwe in dienst (?2024) ook hellingen
Het nieuwe perron (het verst verwijderd van het station) zal in 2020 in dienst gaan.  Dan kan de onderdoorgang afgebroken worden, want dan is deze niet meer nuttig.
 


Leveren en plaatsen van de fietsenstallingen (huidige is definitief, maar er komen er sowieso bij) (streefcijfer 2030: 50 -78 plaatsen – haalbaarheidsstudie is lopende)
Levering en plaatsen van de camera’s
Leveren en plaatsen van de signaletica
Leveren en plaatsen vuilnisbakken, bakken voor zout,…


Cfr stationsgebouw mooi gerenoveerd door gemeente; helaas luifels gevandaliseerd
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Wat moet er nog gedaan worden? 

Station van Watermaal 

Heraanleg + evt. uitbreiding bestaande 
stationsparking 
 
Doelstelling NMBS: 
aangename, veilige en functionele parking 
 
 Verhoging dagelijks comfort  
    treinreizigers 
 Verhoging aantrekkelijkheid trein 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Parking:
NMBS zal instaan voor de heraanleg en eventueel uitbreiding van de bestaande parking. Momenteel is er een stedenbouwkundige vergunning voor 27 parkeerplaatsen (incl. 3 parkeerplaatsen voor PBM) + kiss en ride.  De haalbaarheidsstudie is lopende om tegen 2030 80 parkeerplaatsen te voorzien.

Timing: bouw nieuwe parking voorzien in 2021
�Volgende stappen (allemaal ten laste van NMBS): het opstellen van het bestek, de aanbestedingsprocedure, en daarna de uitvoering.  Eventueel ook aanvragen van een nieuwe bouwvergunning indien er wordt gekozen voor een ruimere paking (streefcijfer 80 parkeerplaatsen)
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nmbs 

 
 
Het S-aanbod in uw gemeente 



Meer dan 700 treinen per werkdag 

12 voorstadslijnen in en rond Brussel 

Het voorstedelijk NMBS-aanbod met S-treinen 

In een zone van 30 km rond Brussel 

Met een eigen logo 

37 
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Netkaart 



Evolutie       -aanbod 
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Mouterij 
Thurn &  

Taxis 

2015 
2014 

2016 
2017 

 
 

Arcaden 
 

Sterke uitbreiding 
aanbod –  
Europese 

Wijk 
 

+ 32 treinen/d. (w) 
+ 40 treinen/d. (we) 

 
 

Nieuw 
vervoers-  

plan 

Vervoers-  
plan 

dec.2014 

AANBOD 

Ambitie  
2 tot 4 S-treinen 

per uur 
 

Extra treinen 
tijdens de spits. 

Presenter
Presentation Notes
JC

Marche 1 : Lancement de l’offre suburbaine S. Extension de l’offre et ouverture de 2 haltes.  Germoir sur la commune d’Ixelles et Tour et Taxis sur la commune de Bruxelles.

Marche 2 : Ouverture du TSJ et ouverture de la halte Arcades en 12/2016.

Marche 3 : Nouvelle offre pour le plan de transport de décembre 2017.  Les extensions possibles sont actuellement à l’étude :
Entre 7h30 et 8h30 et entre 16h00 et 17h00 : pas de possibilité d’augmenter l’offre ferroviaire dans la jonction Nord-Midi.
Renforcer l’offre vers Schuman et vers l’aéroport (ligne 124)
Différents paramètres :
Elargir les heures de pointe : La SNCB étudie la possibilité d’ajouter quelques trains avant 7h30, après 8h30 ou après 17h00. (+/-14 trains supplémentaires à l’étude par jour = +/- 10.000 places assises supplémentaires/jour)
Circuler toutes les 30 minutes le samedi
Ajouter des trains tôt le matin ou tard le soir (augmenter les amplitudes)

Marche 4 : prévision de 4 trains S par heure pendant les heures de pointe voire toute la journée.  Possibilité sur la L161 d’un train supplémentaire en heure de pointe.

Marche 5 : avec la mise à 4 voies complète sur tous les tronçons des L161 et L124, ainsi que de la L50A combinée avec la « création » de nouveau sillons dans la traversée de, il sera possible d’ajouter des trains pendant les heures de pointe.

L’augmentation éventuelle de la capacité dans la Jonction Nord-Midi est liée à la mise en place de nouvelles technologies tel qua l’ATO (Automatic Train Operation) actuellement à l’étude et l’accès au pertuis 3 de la Jonction Nord-Midi via la L161/3.
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Watermaal-
Bosvoorde  

T&T 

• Watermaal-Arcaden  
• Bosvoorde 
• Boondaal 
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Watermaal-
Boitsfort  

• Watermaal-Arcaden  
• Bosvoorde 
• Boondael 



S-aanbod in  
Watermaal-Bosvoorde 

2 treinen/u/richting 

1 trein/u/richting 

spits 

1 trein/u/richting 

2 treinen/u/richting 

IC 27  1 trein/u/richting 



Geleidelijke indienststelling van de 4 sporen van de lijn 161 

Louvain-la-Neuve L161 
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Huidige Infrastructuur (ochtendspits naar Brussel 7h-8h)   

 Alternering van de haltes tussen S8 en S81 
 Geen optimale spreiding van de S-treinen 
 Werkelijk of waargenomen aanbod: slecht 1 à 2 S-treinen per uur tijdens de spits 

 

S8 

S81 

IC 16 
IC 17 
IC 18 

P 
P 
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Infrastructure terminée à Watermael-Boitsfort 6/2025 
(vers Bruxelles 7h-8h)   

 
   

S8 

IC 
IC 

P 
P 

IC 

 Optimale spreiding van de S-treinen : om de 15 minuten tijdens de spits  
 Alle haltes worden bediend 
 Werkelijk aanbod: 4 S-treinen per uur tijdens de spits in alle stations 

Presenter
Presentation Notes
La mise à 4 voies complète de ce tronçon de la L161 permet de garantir la robustesse de l’exploitation et permettra l’évolution ultérieure du plan de transport

La mise à 4 voies complète de ce tronçon de la L161 supprime toutes contraintes de tracé horaire sur cette zone 
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info.projecten@infrabel.be 
0800 55 000 

 

VRAGEN 
 
  
 

 
www.nmbs.be/klantendienst 

02 528 28 28 
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